

**INFORME SETMANAL D'OBRA**  
**19/07/2016 - 25/07/2016**

**OBRES DE REHABILITACIÓ D'UN TRAM DEL CARRER CALÀBRIA**

**INFORMACIÓ GENERAL DE L'OBRA**


Emplaçament

Les obres de rehabilitació d'un tram del carrer Calàbria es localitzen al nucli urbà del municipi de La Garriga. Concretament, correspon a l'àmbit comprès entre la plaça de l'Església (tram carrer del Centre) fins a arribar a l'encreuament del carrer Calàbria amb la Ctra. Nova; el que correspon a una superfície total d'actuació de 1.900m2.

Objecte de l'obra

Les obres tenen per objecte la modificació de la secció actual per crear unes zones amb prioritat pels vianants. Es preveu l'actualització de les infraestructures existents soterrant les línies aèries i adaptant les xarxes soterrades existents al nou nivell de paviment. Addicionalment, es renovarà la xarxa de sanejament actual en tot el seu traçat i s'implantarà una nova xarxa de reg automàtic per l'arbrat. Els paviments es realitzaran tenint en compte la normativa d'accessibilitat i seguint els criteris definits a projecte i es disposarà la senyalització i mobiliari adequats a l'àmbit.

Fases d'obra (\*)



(\*) Es preveu una 4a fase corresponent als treballs d'asfaltat de la calçada en tot el tram de vial

Inici de l'obra	14/06/2016	Termini previst	5 MESOS
Final de l'obra	-	Període complert	6 setmanes
Promotor	<b>AJUNTAMENT DE LA GARRIGA</b>		
Contractista	<b>CATALANA D'INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES, SL.</b>		
	Camí de Can Calders 10A, entl. 08173 Sant Cugat del Vallès 93. 589.02.46		

<i>PERSONAL RESPONSABLE</i>	
Cap d'obra	JAVIER CASTILLEJO
Encarregat	AGUSTÍN MARTÍNEZ
Atenció telemàtica	OFICINA TÈCNICA estudis@cic3.com 679.072.618
<i>INFORME D'OBRA</i>	
Període	19/07/2016 - 25/07/2016
Fase d'obra	Fase 1. Àmbit carrer Centre i 1r tram carrer Calàbria
<p><u>Tasques desenvolupades</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>S'han executat treballs de soterrament de xarxes de serveis al tram de la vorera est, entre la plaça de l'Església i el carrer del Centre. Obertura de rases per a la canalització de serveis, pas de les mateixes i col·locació de vorada.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Col·locació, més visible, de cartell informatiu amb els canals de comunicació amb la constructora, situat a l'oficina d'obra, al davant del forn del Sol. Amb data 21 de Juliol. (veure doc. gràfica).</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>S'han començat els treballs de demolició de la vorera oest i el formigonat de la vorera est, tram entre la plaça de l'Església i el carrer del Centre.</li> <li>S'han executat treballs de demolició de la vorera oest fins el final de la fase 1, a l'alçada del núm. 17 del carrer Calàbria. S'habiliten els corresponents accessos als locals existents.</li> <li>Es disposa d'un itinerari ample pel pas de vianants i s'habiliten els corresponents accessos als locals existents amb motiu de la "Ruta del pintxo". Al llarg de la setmana s'aniran netejant/buidant els carrers per a La festa Major.</li> </ul>	

### Aspectes a destacar

- La figura de l'agent cívic es troba de forma permanent a l'obra per tal de donar assistència i informació als veïns i vianants que transiten per la zona.
- S'han implantat diferents canals de comunicació amb els responsables de l'obra per a atendre de forma personalitzada als veïns. Aquestes són: dues línies telefòniques d'assistència i informació, un correu electrònic i una bústia situada a la caseta d'obra de davant de l'antic forn del Sol per a la recollida de consultes, dubtes i suggeriments.
- La oficina de comunicacions de l'empresa està oberta a les consultes de veïns no només a través dels canals d'informació sinó també a través de les xarxes socials i en cooperació amb el departament de mitjans de comunicació de l'Ajuntament de La Garriga.
- Durant els treballs d'enderroc i moviment de terres hi ha hagut la presència permanent d'un arqueòleg a peu d'obra

### Accessibilitat

- S'han habilitat itineraris per a vianants degudament senyalitzats i delimitats per tanques grogues mòbils; un tancament adequat a les característiques de l'entorn. Aquests itineraris són amples per tal de garantir el pas de persones amb mobilitat reduïda i atenent a l'afluència de vianants a l'àmbit.

### *INFORMACIÓ GRÀFICA ADDICIONAL*

#### Cartell Informatiu



(1)

Accessos habilitats



(2)