

INFORME SETMANAL D'OBRA

22/11/2016 -28/11/2016

OBRES DE REHABILITACIÓ D'UN TRAM DEL CARRER CALÀBRIA

INFORMACIÓ GENERAL DE L'OBRA


Emplaçament

Les obres de rehabilitació d'un tram del carrer Calàbria es localitzen al nucli urbà del municipi de La Garriga. Concretament, correspon a l'àmbit comprès entre la plaça de l'Església (tram carrer del Centre) fins a arribar a l'encreuament del carrer Calàbria amb la Ctra. Nova; el que correspon a una superfície total d'actuació de 1.900m2.

Objecte de l'obra

Les obres tenen per objecte la modificació de la secció actual per crear unes zones amb prioritat pels vianants. Es preveu l'actualització de les infraestructures existents soterrant les línies aèries i adaptant les xarxes soterrades existents al nou nivell de paviment. Addicionalment, es renovarà la xarxa de sanejament actual en tot el seu traçat i s'implantarà una nova xarxa de reg automàtic per l'arbrat. Els paviments es realitzaran tenint en compte la normativa d'accessibilitat i seguint els criteris definits a projecte i es disposarà la senyalització i mobiliari adequats a l'àmbit.

Fases d'obra (*)



(*) Es preveu una 4a fase corresponent als treballs d'asfaltat de la calçada en tot el tram de vial

Inici de l'obra	14/06/2016	Termini previst	5 MESOS
Final de l'obra	-	Període complert	23 setmanes
Promotor	AJUNTAMENT DE LA GARRIGA		
Contractista	CATALANA D'INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES, SL.		
	Camí de Can Calders 10A, entl. 08173 Sant Cugat del Vallès 93. 589.02.46		

<i>PERSONAL RESPONSABLE</i>	
Cap d'obra	JAVIER CASTILLEJO
Encarregat	AGUSTÍN MARTÍNEZ
Atenció telemàtica	OFICINA TÈCNICA estudis@cic3.com 679.072.618
<i>INFORME D'OBRA</i>	
Període	22/11/2016 - 28/11/2016
Fase d'obra	Fase 4. Àmbit global. Treballs finals
<u>Tasques desenvolupades</u>	
<p>Durant aquesta darrera setmana s'han desenvolupat les tasques següents en tot l'àmbit d'obra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Es van realitzar els remats de la pavimentació, façanes i armaris de baixa tensió • Es van finalitzar els treballs de pavimentació de l'entrada del passatge Govern i del solar existent al carrer Calàbria núm. 10. • A mitjans de setmana es van realitzar els treballs d'asfaltat de la zona de calçada en tot el tram de vial <ul style="list-style-type: none"> • Es van realitzar treballs d'enllumenat durant el cap de setmana amb la instal·lació de les columnes, estesa de cable i desmuntatge de l'antiga instal·lació • Degut als treballs de pavimentació s'ha acordat junt amb la Direcció Facultativa restringir el pas del trànsit rodat. Pel que fa als vianants, se'ls ha habilitat passos i accessos amb les corresponents mesures de seguretat. S'han disposat cartells informatius per l'àmbit d'obres. • Diàriament, es procedeix a la neteja dels accessos i del vial i s'habiliten passos degudament delimitats i senyalitzats pels vianants. Actualment l'accés per les voreres es veu restringit pels treballs de pavimentació, hi ha disposats taulons per a salvar desnivells entre la rasant de les voreres amb la de la calçada i per cadascun dels accessos i creuament de carrers. A les zones ja executades es permet el pas de vianants per les voreres. • Periòdicament es realitzen regs amb aigua del carrer per evitar la propagació de pols i la neteja del vial per mitjà d'escombradores que recullen les restes de terres i materials d'obra. 	
<u>Aspectes a destacar</u>	
<ul style="list-style-type: none"> • La figura de l'agent cívic es troba de forma permanent a l'obra per tal de donar assistència i informació als veïns i vianants que transiten per la zona. 	


- S'han implantat **diferents canals de comunicació** amb els responsables de l'obra per a atendre de forma personalitzada als veïns. Aquestes són: dues línies telefòniques d'assistència i informació, un correu electrònic i una bústia situada al núm. 10 del carrer Calàbria per a la recollida de consultes, dubtes i suggeriments.
- **La oficina de comunicacions de l'empresa està oberta a les consultes de veïns** no només a través dels canals d'informació sinó també a través de les xarxes socials i en cooperació amb el departament de mitjans de comunicació de l'Ajuntament de La Garriga
- Durant els treballs que comporten excés de pols, estem ampliant les nostres mesures de prevenció per minimitzar les emissions i agraint a tots els locals comercials de la zona la seva col·laboració per tal de reduir l'acumulació d'ambients pulverulents.



Accessibilitat

- S'han habilitat itineraris per a vianants degudament senyalitzats i delimitats per tanques grogues mòbils; un tancament adequat a les característiques de l'entorn. Aquests itineraris són amples per tal de garantir el pas de persones amb mobilitat reduïda i atenent a l'afluència de vianants a l'àmbit.

INFORMACIÓ GRÀFICA ADDICIONAL



(1)

Vista del carrer Calàbria amb les voreres pavimentades, tallat per la circulació de vehicles



(2)

Vista dels treballs d'asfaltat del carrer Calàbria



(3)

Actuacions sobre la xarxa d'enllumenat