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L’estudi de programació:
És una eina que, davant la demanda d'inversió en un equipament públic (en aquest cas la implantació 
d’una sala polivalent a Can Luna), analitza la seva necessitat, la dimensiona adequadament, i ofereix les 
diferents alternatives per a implantar-la, valorades tècnica i econòmicament. 
Serveix per facilitar als gestors polítics la presa de decisions sobre la inversió, prèviament a fer qualsevol 
actuació. 

Antecedents:
- Fitxa de protecció del Pla especial de protecció i actuació del patrimoni arquitectònic i paisatgístic del 
municipi de la Garriga
- Diagnosi estructural de Can Luna. Redactat al Novembre de 2014 per S4 Arquitectes
- Definició de les línies estratègiques i usos culturals de Can Luna. Redactat al 2015 per el centre d’Estudis 
i Recursos Culturals de la Diputació de Barcelona
- Procés Participatiu sobre els usos de Can Luna. Realitzat al 2016 per Idees Social Design
L’objecte de l’Estudi de Programació ha estat analitzar la situació actual del conjunt per presentar diferents 
alternatives d’implantar el programa d’usos definit

Estructura del treball:
1. Anàlisi de l’estat actual (ubicació dintre del municipi, característiques de l’edificació)
2. Establir un programa funcional
3. Buscar el millor encaix físic i funcional
4. Definir possibles fases d’execució
5. Analitzar els costos d’inversió de la Fase 1 Sala polivalent



1.2 ANÀLISI ENTORN
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1.1 ANÀLISI DE L’ENTORN



1.2 ANÀLISI DEL CONJUNT EDIFICAT
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P. Baixa:  Superfície útil: 1.810m2   Superfície construïda: 1.980m2                                                         P. Primera:  Superfície útil. 446m2   Superfície construïda: 516m2

TOTAL ÚTIL: 2.256m2  TOTAL CONSTRUÏDA:2.485m2 



2. PROGRAMA D’USOS PREVIST
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Després de la reflexió i el debat ciutadà, dut a terme en el Procés Participatiu sobre 
Can Luna, el resultat va ser que l’equipament havia de ser un espai sociocultural 
prou polivalent com per acollir activitats del municipi i per la creació artística. 
Hauria de ser un espai intergeneracional i obert a la ciutadania on s’hi donessin lloc 
els següents usos:

1. Sala Polivalent gran
2. Bar amb cuina com a punt de trobada
3. Sala d’exposicions
4. Espais de reunió i trobada per a les entitats
5. Sales-Taller
6. Sales d’assaig
7. Bucs d’assaig
8. Espai per a joves
9. Ràdio municipal
10. Tallers infantils



3. PROGRAMA FUNCIONAL
1 Sala polivalent (600-900 persones)

Superfície total 644,00m2

Sala diàfana (225) 320,00m2

Escenari (6x8) (10x12-10x17) 80,00m2

Vestuaris-camerinos 27,00m2

Vestuaris-camerinos 27,00m2

Magatzem 36,00m2

Cabina control+dimmers 25,00m2

Vestíbul Recepció 69,00m2

Locals de neteja (4 de 5m2) 20,00m2

Serveis 40,00m2

Espai social i exposició 105,00m2

Tallers i sales de reunions 210,00m2

Logística i locals tècnics 63,00m2

Administració/Coordinació 36,00m2

Espai càrrega descàrrega 120,00m2

2 Bar amb cuina com a punt de trobada
Superfície total 200,00m2

Bar/cafeteria 180,00m2

Serveis 20,00m2

3 Sala d'exposicions
Superfície total 220,00m2

Sala exposicions (AV1 b: 150m) 150,00m2

Vestíbul recepció 37,00m2

Magatzem 25,00m2

locals tècnics 8,00m2

sala polivalent 50,00m2

espai noves tecnologies 20,00m2

taller multiusos 30,00m2

serveis 12,00m2

local neteja 5,00m2

Coordinació 18,00m2

4 Espais de reunions i trobada per a les entitats
Superfície total 70,00m2

sala reunions 1 (9-11persones) 22,00m2

sala reunions 2 (15persones) 30,00m2

magatzems (6x3) 18,00m2

serveis 6,00m2

5 Sales-Taller
Superfície total 75,00m2

taller 1 20,00m2

taller 2 40,00m2

magatzems 15,00m2

serveis 6,00m2

6 Sales d'assaig
Superfície total 250,00m2

sala activitats fisiques 75,00m2

taller arts escèniques 1 100,00m2

taller arts escèniques 2 75,00m2

serveis 6,00m2

7 Bucs d'assaig

Superfície total 63,00 m2

buc 1 15,00 m2

buc 2 40,00 m2

magatzem 8,00 m2

8 Espai per a joves

Superfície total 128,00 m2

despatx tècnics (2x12) 24,00 m2

sala polivalent (50 persones) 80,00 m2

magatzem 6,00 m2

despatx punt info juvenil 18,00 m2

serveis (2x3m) 6,00 m2

bar/cafeteria 0,00 m2

bucs 0,00 m2

sala amb boulder  per activitats 0,00 m2

9 Ràdio municipal

Superfície total 124,00 m2

vestíbul recepció 15,00 m2

Redacció (6 persones) 20,00 m2

Cabina de gravació 8,00 m2

Sala emissor (rack i instal·lacions) 10,00 m2

Estudi 1 25,00 m2

Estudi 2 12,00 m2

Sala tècnica 7,00 m2

Despatx coordinació 15,00 m2

Magatzem i arxiu 12,00 m2

Sala de reunions (opcional) 0,00 m2

Sala cuina-menjador (opcional) 0,00 m2

serveis (2x3m) 6,00 m2

10 Tallers infantils

Superfície total 192,00 m2

Zona d'acollida 20,00 m2

Espai de joc (2,5m2/nen) (2x50) 100,00 m2

Sala taller 30,00 m2

Oficina d'administració i gestió 15,00 m2

Magatzem i neteja joguines 15,00 m2

Serveis sanitaris propis (2x6) 12,00 m2

Farmaciola NC

Possible espai exterior per a jocs 0,00 m2

11 Espais comuns

Superfície total 314,00 m2

Logística i locals tècnics 63,00 m2

Administració/Coordinació 36,00 m2

Espai càrrega descàrrega 120,00 m2

Ascensor 5,00 m2

Serveis 10,00 m2

Recorreguts 80,00 m2

1 Sala polivalent (600-900 persones)

Superfície total 644,00 m2

2 Bar amb cuina com a punt de trobada

Superfície total 200,00 m2

3 Sala d'exposicions

Superfície total 220,00 m2

4 Espais de reunions i trobada per entitats

Superfície total 70,00 m2

5 Sales-Taller

Superfície total 75,00 m2

6 Sales d'assaig

Superfície total 250,00 m2

7 Bucs d'assaig

Superfície total 63,00 m2

8 Espai per a joves

Superfície total 128,00 m2

9 Ràdio municipal

Superfície total 124,00 m2

10 Tallers infantils

Superfície total 192,00 m2

11 Espais comuns

Superfície total 314,00 m2

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL 2.280,00m2



4.1 PROPOSTES ENCAIX



4.2 PROPOSTES ENCAIX



5. PROPOSTA IMPLANTACIÓ
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6. FASES D’EXECUCIÓ
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Fase 1: Sala Polivalent. Per posar en ús la sala polivalent, cal incloure en aquesta primera 
fase, com a mínim: la zona de vestíbul i serveis, el magatzem i les sales d’assaig

Fase 2: Adequació del pati. L’execució d’aquesta segona fase és imprescindible per poder 
accedir a la sala polivalent per la zona de vestíbul i serveis. Mentre no s’executi, caldrà preveure 
un accés provisional a la sala per l’espai de magatzem

Fase 3: Radio municipal i espai de reunions, per les diferents entitats del municipi

Fase 4: Espai per a joves. Aquestes dues fases (fase 3 i 4) és podrien executar al mateix 
temps o amb l’ordre invers. El que és important és que siguin de les primeres fases que 
s’executin ja que aquests dos usos actualment li suposen a l’Ajuntament un cost de lloguer 
d’espais que no són municipals

Fase 5: Espai expositiu i bar amb cuina. 

Fase 6: Sales taller, sales assaig, bucs d’assaig i tallers infantils. Aquesta última fase 
podria fins i tot dividir-se en diferents fases en funció de les necessitats municipals



7. FASE 1 Sala polivalent
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SUPERFÍCIE TOTAL FASE 1: 
840 m2

Superfície sala polivalent: 
515 m2
(Aforament amb gent 
dempeus fins a 900 i 300 
sentades)
-Sala gran: 375m2
-Escenari: 80m2
-Vestuaris: 60m2
(la sala es podria dividir en 
una sala de 220 i una de 
155m2)

Superfície zona accés i 
serveis: 150 m2
-Hall d’accés:70m2
-Serveis: 80m2

Superfície espai de 
magatzem: 75m2

Superfície sala d’assaig: 
100m2

Superfície pati interior: 
480m2



8. COSTOS D’INVERSIÓ FASE 1
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Cost Total d’inversió per Fase 1. Sala Polivalent: 952.100€
- Cost d’obra: 843.100€

Sala Polivalent: 570.000€
Vestíbul i serveis: 170.000€
Magatzem logística: 26.100€
Sales assaig: 77.000€

- Cost honoraris: 109.000€

Fases prèvies:
Pla d’usos. (Es tramitarà la modificació per adequar la qualificació a l’ús definitiu)
Urbanitzar passeig Congost. (Caldrà executar com a mínim la primera fase per garantir les 
sortides d’emergència de la sala polivalent)
Adequació del pati.(Per garantir l’accessibilitat i la seguretat)

Fases posteriors:
Millores per aconseguir un equipament d’elevades prestacions des de el punt de vista  
energètic i mediambiental: (230.000€)
Dotació d’equipament escenogràfic: (450.000-750.000€)



MOLTES GRÀCIES
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