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D. Calendari 

El calendari d’execució del POUM, ajustat als Plecs de Prescricpions tècniques, es resumeix en un 

cronograma de Gant adjunt a aquest document, on s’especifiquen les tasques, reunions i lliuraments previstos 

a cada fase.  

Cal tenir en compte que els terminis previstos aniran condicionats pel temps d’espera entre fases, que es 

poden allargar depenent de la cel·leritat amb la que els diferents organismes redactin i enviin els seus 

informes.   

 

 

FASE 1: TREBALLS PREVIS                                                                                                1 mes   

Fase inicial destinada a iniciar les relacions entre l’equip redactor i l’Ajuntament, facilitar la informació 

necessària per a iniciar l’anàlisi (explicades anteriorment), la redacció del Pla de Treball, el Cronograma i la 

definició de l’equip i els interlocutors.   

En aquesta fase es redactarà també el Pla de Treball, el cronograma i el Programa de Participació ciutadana 

i s’iniciaran els canals d’informació lligats amb la comunicació.  

Reunions de presentació de l’equip i constitutiva de les comissions de seguiment i equip coordinador   
 
Sessions divulgatives i deliberatives prèvies.  A fi de donar a conèixer i debatre aspectes específics del document 
d’Avanç del Pla aprovat pel Ple municipal, es preveu realitzar fins a tres reunions per fer divulgació i debatre les 
següents temàtiques: 

- Usos permesos a les plantes baixes i interiors d’illa 
- Tractament del riu Congost 
- Zona nord (Pinetons i barri Querol) 

 

FASE 2: DOCUMENT PER APROVACIÓ INICIAL                                                                                  6 mesos   

Fase en que es redacta la major part del contingut del POUM, seguint els criteris d’ordenació establerts a 

l’Avanç i validats durant el període d’exposició pública. Caldrà concretar la proposta mitjançant la redacció 

dels elements claus que regularan el municipi, la Normativa i els plànols d’ordenació, juntament amb la 

memòria, la documentació ambiental i els estudis complementaris. La redacció del document es realitzarà 

tenint en compte l’anàlisi realitzat i els criteris definits pels especialistes de l’equip redactor, estudis ambientals 

i de paisatge, estudis demogràfics i de necessitat d’accés a l’habitatge, estudis de mobilitat, avaluació 

econòmica de les actuacions, etc.  

Durant el temps de redacció de la documentació per aprovació inicial es realitzaran reunions mensuals de 

coordinació. 

La fase 2 finalitza amb el lliurament i aprovació del document per a aprovació inicial, després d’haver tramés 

a l’Ajuntament un esborrany de la documentació per a la seva validació amb la comissió de seguiment. 

Reunions mensuals de treball equip coordinador 

Reunions de treball amb els organismes sectorials que hagin d’informar el POUM 

Reunions de validació prèvia aprovació inicial  
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PERIODE D’EXPOSICIÓ PÚBLICA                                                 Temporalitat condicionada a emissió informes 

Realització de les jornades de participació, exposició de la documentació, jornades explicatives i de debat, i 

recollida d’informes d’organismes i al·legacions. 

Redacció del document de resposta als informes i al·legacions, valorant les aportacions des d’un punt de vista 

tècnic i justificant el compliment de les prescripcions dels informes. Aquest document serà validat mitjançant 

una reunió de validació amb la comissió de seguiment, per tal de garantir que la resposta a les al·legacions i 

informes estigui d’acord amb la voluntat municipal.  

Reunions de valoració de la resposta a informes i al·legacions 

 

 

FASE 3: DOCUMENT PER APROVACIÓ provisional                                                                                3 mesos   

Introducció de les esmenes i prescripcions derivades del període d’informació pública a la documentació del 

POUM. Durant aquest període de redacció es realitzaran reunions quinzenals de coordinació amb l’equip 

coordinador. 

Un cop preparat el document per aprovació provisional aquest serà tramés a l’OTAAA i la CTUAMB per 

demanar el Document Ambiental Estratègic (DAE) previ a la provisional.  

Un cop recollits els informes s’introduiran les esmenes pertinents per a la seva aprovació definitiva 

Reunions quinzenals de treball equip coordinador 

Reunions prèvies de validació del document per aprovació provisional  

 

 

FASE 4: REDACCIÓ TEXT REFÓS                                                                                            3 mesos   

Si l’informe de la CTUAMB a l’aprovació provisional presenta prescripcions caldrà recollir-les i redactar un nou 

Text Refós per a la seva aprovació definitiva. Un cop resumit i estudiat l’informe de la CTUAMB es realitzarà 

una reunió de validació amb la comissió de seguiment. 

Aprovació definitiva del POUM de la Garriga 
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